

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ООО "Виллюй"
Нуреев В.Ж.

Согласовано
Качество
Мен. / Мещеряков А.В.

Филиал АО "Татэнерго" - КЧЭС
"Татэнерго" АЖ филиалы ЯР Чаллы
Жылылык чептерлере

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Виллюй"
Уткина Л.А.

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки жилого фонда ООО "Виллюй" к отопительному периоду 2025-2026гг.

№ П/П	К-кв	ДОМ	Ревизия системы отопления	Промывка системы отопления	Регулировка системы отопления	Опрессовка	Паспрт готовности ж/д	Ревизия ГВС	Ревизия ХВС	Примечание
1	1А/30	Комсомольская-7	август	август	август	август	1 сентября	май	май	
2	3а/33-1	Комсомольская-30	июль	июль	июль	июль	1 сентября	май	май	
3	3а/33-4	имени Батенчука Е.Н.-35	июль	июль	июль	июль	1 сентября			КР ГВС, ХВС 2025г
4	4а/10	им хусаина Ямашева-20	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
5	4а/12	им хусаина Ямашева-18	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
6	4а/3	им хусаина Ямашева-34	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
7	4а/4	им хусаина Ямашева-32	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
8	4а/5	им хусаина Ямашева-24	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
9	4а/6	им хусаина Ямашева-26	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
10	4а/7	им хусаина Ямашева-28	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
11	4а/8	им хусаина Ямашева-30	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
12	4а/9	им хусаина Ямашева-22	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
13	9/25	Комсомольская-42	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
14	9/26	Комсомольская-44	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
15	9/27	Комсомольская-46	июль	июль	июль	июль	1 сентября	июль	июль	
16	16/6	им Комарова-30	август	август	август	август	1 сентября	июль	июль	
17	19/01	Аркылы-19	июнь	июнь	июнь	июнь	1 сентября	май	май	
18	19/04	Аркылы-13	июнь	июнь	июнь	июнь	1 сентября	май	май	
19	19/05	Аркылы-7	июнь	июнь	июнь	июнь	1 сентября	май	май	
20	19/07	Аркылы-9	июнь	июнь	июнь	июнь	1 сентября	май	май	
21	19/08Б	Аркылы-3А	июнь	июнь	июнь	июнь	1 сентября	июнь	июнь	
22	19/08В	Аркылы-3В	июнь	июнь	июнь	июнь	1 сентября	июнь	июнь	
23	19/13АБВ	Тан-203	июнь	июнь	июнь	июнь	1 сентября	июнь	июнь	

24	19/14	Сармановский-2	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июль	июль
25	19/18	Сармановский-4	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июль	июль	июль
26	19/19	Сармановский-6	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июль	июль	июль
27	19/22	Сармановский-10	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июль	июль	июль
28	19/23	Сармановский-12	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июль	июль	июль
29	19/24	им хади Такташа-2	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июль	июль	июль
30	19/25	им хади Такташа-8	май	май	май	май	май	май	май	июль	июль	июль
31	19/39	Тан-207А	май	май	май	май	май	май	май	июль	июль	июль
32	21/01	Авангардная-41	август	август	август	август	август	август	август	июль	июль	июль
33	21/04	Нур Баян-6	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль
34	21/05	Нур Баян-8	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль
35	21/06	Нур Баян-8А	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль
36	21/07	Нур Баян-5	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль	июль
37	21/09	Нур Баян-9	август	август	август	август	август	август	август	август	август	август
38	21/18	Нур Баян-11	август	август	август	август	август	август	август	август	август	август
39	21/19	В.Фоменко-56	август	август	август	август	август	август	август	август	август	август
40	21/20	В.Фоменко-58	август	август	август	август	август	август	август	август	май	май

Составил начальник ПТО ООО "Виллой" _____ Раупов А.М.

