СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
управляющей компании
ООО «УК Центральный»
Арсланов Р.Р.

_____

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. генерального директора
управляющей компании
ООО «УК Центральный»
Салимханов И.А.

_____

# ПЛАН-ГРАФИК
## подготовки жилого фонда ООО «УК Центральный» к отопительному периоду 2025-2026гг.

| № п/п | Адрес жилого дома | Ревизия системы отопления | Промывка системы отопления | Регулировка системы отопления | Опрессовка | Паспорт готовности ж/д | Ревизия ГВС | Ревизия ХВС | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/33-1 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | |
| 2 | 12/33-2 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | |
| 3 | 12/33-3 | - | - | - | – | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | |
| 4 | 12/33-7 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | |
| 5 | 12/33-8 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | |
| 6 | 12/21Б | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | |
| 7 | Раскольникова 65А | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | 05.2025 | |
| 8 | 40/03В | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | |
| 9 | Мира 18 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11/07 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | |
| 11 | 9/23a | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | |
| 12 | 9/23б | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | 06.2025 | |
| 13 | 11/26 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | |
| 14 | 13/16 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | - | 07.2025 | |
| 15 | 42/09 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | |
| 16 | 42/26 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | |
| 17 | 12/30-5 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | |
| 18 | 39/18a | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | |
| 19 | 11/14B | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | 07.2025 | |
| 20 | 3/08 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | |
| 21 | 12/30-6 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | |
| 22 | 12/30-1 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | |
| 23 | 59/21 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | |
| 24 | 58/02 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | |
| 25 | 12/35-1 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | 08.2025 | |