


ПЛАН – ГРАФИК

Подготовка жилого фонда ООО УК «АНГ» к отопительному периоду 2025-2026 г.г



Карамов И.И.

№ п/п	№ жилого дома	Ревизия системы отопления	Промывка системы отопления	Регулировка системы отопления	опрессовка	Паспорт готовности ж/д	Ревизия ГВС	Ревизия ХВС	Ремонт окон	Ремонт Входных Дверей	Завоз песка	Востановление Отопл. л/к
1	17А/25	19.05.25	21.05.25		19.05.25	15.08.25	1.04.25	1.04.25			31.05.25	
2	17А/25А	19.05.25	21.05.25		19.05.25	15.08.25	1.04.25	1.04.25			31.05.25	
3	17А/25Н	20.05.25	21.05.25		20.05.25	15.08.25	23.03.25	23.03.25			31.05.25	
4	17А/25Г	20.05.25	21.05.25		20.05.25	15.08.25	23.03.25	23.03.25			31.05.25	
5	58/25	21.05.25	22.05.25		21.05.25	15.08.25	24.03.25	24.03.25			31.05.25	
6	Раскольниковская 18	21.05.25	22.05.25		21.05.25	15.08.25	24.03.25	24.03.25			31.05.25	