

СОГЛАСОВАНО
Начальник СНИИ
Филиал АО "Татэнерго"- НЧТС

Метлев А.В.



План-график подготовки жилищного фонда ООО "УК Автозаводский" к отопительному периоду 2025-2026гг

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "УК Автозаводский"

С.А.Ситдиков

№ п/п	Адрес по улице	адрес по комплексу	Ревизия системы отопления	Промывка системы отопления	Опрессовка	Акт осмотра вентиляции	Паспорт готовности жд	Ревизия ГВС	Ревизия ХВС
1	ул.Аделя Кулун Д.6	65/14	09.06-16.06	09.06-16.06	09.06-16.06	01.07-15.08	15.08.2025	01.08-15.08	01.08-15.08
2	пр.Сююмбике Д.74А	24/01.	01.07-07.07	01.07-07.07	01.07-07.07	01.07-15.08	15.08.2025	01.08-15.08	01.08-15.08
3	б-р Цветочный Д.11 А	23/10А	01.07-07.07	01.07-07.07	01.07-07.07	01.07-15.08	15.08.2025	01.08-15.08	01.08-15.08
4	пр. Чулман Д.114/35	48/16	01.07-07.07	01.07-07.07	01.07-07.07	01.07-15.08	15.08.2025	25.08-15.08	25.08-15.08
5	пр. Вахитова Д.54"А"		23.06.-30.06	23.06.-30.06	23.06.-30.06	01.07-15.08	15.08.2025	25.07-15.08	25.07-15.08
6	пр. Вахитова Д.54"В"		23.06.-30.06	23.06.-30.06	23.06.-30.06	01.07-15.08	15.08.2025	25.07-15.08	25.07-15.08
7	пр Вахитова Д.54 "Б"		23.06.-30.06	23.06.-30.06	23.06.-30.06	01.07-15.08	15.08.2025	25.07-15.08	25.07-15.08
8	пр Вахитова Д.54 "Г"		23.06.-30.06	23.06.-30.06	23.06.-30.06	01.07-15.08	15.08.2025	25.07-15.08	25.07-15.08
9	ул. Автобистроителей, Д.1;	52/19	16.06.-23.06.	16.06.-23.06.	16.06.-23.06.	01.07-15.08	15.08.2025	16.07-15.08	16.07-15.08
10	ул. Автобистроителей, Д.4;	52/17	09.06.-16.06.	09.06.-16.06.	09.06.-16.06.	01.07-15.08	15.08.2025	16.07-15.08	16.07-15.08
11	ул. Автобистроителей, Д.6;	52/18	09.06.-16.06.	09.06.-16.06.	09.06.-16.06.	01.07-15.08	15.08.2025	16.07-15.08	16.07-15.08
12	ул. Автобистроителей, Д.8;	52/41	14.07.-21.07.	14.07.-21.07.	14.07.-21.07.	01.07-15.08	15.08.2025	16.07-15.08	16.07-15.08
13	ул. Автобистроителей, Д. 10;	52/14	14.07.-21.07.	14.07.-21.07.	14.07.-21.07.	01.07-15.08	15.08.2025	16.07-15.08	16.07-15.08
14	ул. Автобистроителей, Д. 12;	52/09	02.06.-09.06	02.06.-09.06	02.06.-09.06	01.07-15.08	15.08.2025	16.07-15.08	16.07-15.08
15	ул. Автобистроителей, Д. 14;	52/08	07.07.-14.07.	07.07.-14.07.	07.07.-14.07.	01.07-15.08	15.08.2025	16.07-15.08	16.07-15.08
16	ул. 40 лет Победы, Д.63;	52/13	21.07.-31.07.	21.07.-31.07.	21.07.-31.07.	01.07-15.08	15.08.2025	28.07.-15.08.	28.07.-15.08.
17	ул. 40 лет Победы, Д.65;	52/12	26.05-30.05	26.05-30.05	26.05-30.05	01.07-15.08	15.08.2025	28.07.-15.08.	28.07.-15.08.
18	ул. 40 лет Победы, Д.69;	52/10	26.05-30.05	26.05-30.05	26.05-30.05	01.07-15.08	15.08.2025	28.07.-15.08.	28.07.-15.08.
19	ул. 40 лет Победы, Д.71;	52/07	02.06.-09.06	02.06.-09.06	02.06.-09.06	01.07-15.08	15.08.2025	28.07.-15.08.	28.07.-15.08.
20	пр. Московский, Д.142;	52/20	26.05.-30.05	26.05.-30.05	26.05.-30.05	01.07-15.08	15.08.2025	28.07.-15.08.	28.07.-15.08.
21	пр. Московский, Д.144;	52/21-23	01.06-30.06	03.07-28.07	01.08-25.08	01.07-15.08	15.08.2025	18.07.15.08	18.07.15.08
22	пр. Московский, Д.148;	52/25	02.06.-09.06.	02.06.-09.06.	02.06.-09.06.	01.07-15.08	15.08.2025	18.07.15.08	18.07.15.08
23	пр. Московский, Д.158;	52/31	21.05.-25.05.	21.05.-25.05.	21.05.-25.05.	01.07-15.08	15.08.2025	18.07.15.08	18.07.15.08
24	пр. Московский, Д.166.	52/34	21.05.-25.05.	21.05.-25.05.	21.05.-25.05.	01.07-15.08	15.08.2025	18.07.15.08	18.07.15.08
25	пр.Московский, Д.140Б;	52/20А	14.07.-21.07.	14.07.-21.07.	14.07.-21.07.	01.07-15.08	15.08.2025	18.07.15.08	18.07.15.08
26	пр.Вахитова, Д.36В	47/36/1	07.07.-14.07.	07.07.-14.07.	07.07.-14.07.	01.07-15.08	15.08.2025	18.07.15.08	18.07.15.08
27	ул.40 лет Победы, Д.45А	54/18А	09.06.-16.06	09.06.-16.06	09.06.-16.06	01.07-15.08	15.08.2025	17.07.-21.07	17.07.-21.07
28	пр.Сююмбике Д.85	49/10	01.07-07.07	01.07-07.07	01.07-07.07	01.07-15.08	15.08.2025	17.07.-21.07	17.07.-21.07
29	пр. Московский, Д.152	52/27	21.05.-25.05.	21.05.-25.05.	21.05.-25.05.	01.07-15.08	15.08.2025	16.07-15.08	16.07-15.08
30	пр.Абдурахмана Абсалимова, Д.15А	65/07	07.07.-14.07.	07.07.-14.07.	07.07.-14.07.	01.07-15.08	15.08.2025	01.08-15.08	01.08-15.08

Главный инженер
ООО "УК Автозаводский"

Гиниятуллин Л.Р.