

СОГЛАСОВАНО:
представитель
Набережно Челнинских
тепловых сетей



[Signature]

ПЛАН-ГРАФИК Подготовки жилого фонда «ЖУ «Бумажник» к отопительному сезону 2025-2026гг.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
управляющей компании
ООО «ЖУ «Бумажник»
Никулин А.В.



№ п/п	Адрес жилого дома	Ревизия системы отопления	Промывка системы отопления	Регулировка системы отопления	Опрессовка	Паспорт готовности ж/д	Ревизия ГВС	Ревизия ХВС	Примечание
1	пр. им. Мусы Джалиля, д.62/14	июль	июль	июль	июль	июль	февраль	февраль	
2	пр. им. Мусы Джалиля, д.68	май	май	май	май	май	февраль	февраль	
3	пр. им. Мусы Джалиля, д.70	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	апрель	апрель	
4	пр. им. Мусы Джалиля, д.72	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	март	март	
5	пр. им. Мусы Джалиля, д.74	июль	июль	июль	июль	июль	март	март	
6	пр. им. Мусы Джалиля, д.76	июль	июль	июль	июль	июль	январь	январь	
7	пр. им. Мусы Джалиля, д.80	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	февраль	февраль	
8	пр. им. Мусы Джалиля, д.82	июль	июль	июль	июль	июль	февраль	февраль	
9	пр. им. Мусы Джалиля, д.84	июль	май	июль	июль	июль	март	март	
10	пр. им. Мусы Джалиля, д.96	июнь	май	июнь	июнь	июнь	март	март	
11	пр. им. Мусы Джалиля, д.86	май	май	май	май	май	февраль	февраль	
12	ул. им. Батенчука, д.4	май	май	май	май	май	январь	январь	
13	ул. им. Батенчука, д.12	май	май	май	май	май	февраль	февраль	

14	ул. им. Батенчука, д.10	май	май	май	май	май	март	март	
15	наб. им. Габдуллы Тукай, д.47/2	май	май	май	май	май	март	март	
16	пр. им. Мусы Джалиля, д.64	июнь	май	июнь	июнь	июнь	апрель	апрель	
17	б-р. им. Павла Корчагина, д.5	май	май	май	май	май	апрель	апрель	
18	б-р. им. Павла Корчагина, д.1	июнь	май	июнь	июнь	июнь	февраль	февраль	
19	б-р. им. Павла Корчагина, д.4	июнь	май	июнь	июнь	июнь	январь	январь	
20	наб. им. Габдуллы Тукай, д.65	июнь	май	июнь	июнь	июнь	апрель	апрель	
21	б-р. им. Карима Тинчурина, д.3	август	июнь	август	август	август	март	март	
22	б-р. им. Карима Тинчурина, д.9	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	март	март	
23	б-р. им. Карима Тинчурина, д.7	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	апрель	апрель	
24	б-р. им. Карима Тинчурина, д.13	июль	июнь	июль	июль	июль	февраль	февраль	
25	б-р. им. Карима Тинчурина, д.11	июль	июнь	июль	июль	июль	март	март	
26	б-р. им. Павла Корчагина, д.6	август	июнь	август	август	август	март	март	
27	б-р. им. Карима Тинчурина, д.1	июль	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
28	б-р. им. Карима Тинчурина, д.4	август	июнь	август	август	август	февраль	февраль	
29	наб. им. Габдуллы Тукай, д.85	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	март	март	
30	наб. им. Габдуллы Тукай, д.87	август	июнь	август	август	август	апрель	апрель	
31	наб. им. Габдуллы Тукай, д.89	август	июнь	август	август	август	январь	январь	
32	пр. им. Мусы Джалиля, д.90	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	февраль	февраль	
33	пр. им. Мусы Джалиля, д.92	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	апрель	апрель	
34	наб. им. Габдуллы Тукай, д.57	август	июнь	август	август	август	февраль	февраль	

35	наб. им. Габдуллы Тукая, д.59	август	май	август	август	август	август	апрель	апрель	
36	наб. им. Габдуллы Тукая, д.61	июнь	май	июнь	июнь	июнь	июнь	апрель	апрель	
37	наб. им. Габдуллы Тукая, д.63	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	январь	январь	
38	наб. им. Габдуллы Тукая, д.69	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	апрель	апрель	
39	наб. им. Габдуллы Тукая, д.71	июль	май	июль	июль	июль	июль	март	март	
40	наб. им. Габдуллы Тукая, д.73	июль	май	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
41	наб. им. Габдуллы Тукая, д.75	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	февраль	февраль	
42	наб. им. Габдуллы Тукая, д.79	июль	июль	июль	июль	июль	июль	январь	январь	
43	наб. им. Габдуллы Тукая, д.81	июль	июль	июль	июль	июль	июль	февраль	февраль	
44	наб. им. Габдуллы Тукая, д.83	август	июль	август	август	август	август	январь	январь	
45	наб. им. Габдуллы Тукая, д.49	июль	июль	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
46	наб. им. Габдуллы Тукая, д.51	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	январь	январь	
47	наб. им. Габдуллы Тукая, д.53	июль	июнь	июль	июль	июль	июль	февраль	февраль	
48	пр-кт. Набережночелнинский, д.7	август	июнь	август	август	август	август	май	май	
49	б-р. Бумажников, д.4	май	май	май	май	май	май	январь	январь	
50	б-р. Бумажников, д.6	май	май	май	май	май	май	январь	январь	
51	б-р. Бумажников, д.8	май	май	май	май	май	май	январь	январь	
52	пр-кт. Набережночелнинский, д.11	июнь	май	июнь	июнь	июнь	июнь	февраль	февраль	
53	б-р. Бумажников, д.5	июнь	май	июнь	июнь	июнь	июнь	февраль	февраль	
54	б-р. Бумажников, д.7	июнь	май	июнь	июнь	июнь	июнь	февраль	февраль	
55	б-р. Бумажников, д.9	июнь	май	июнь	июнь	июнь	июнь	февраль	февраль	

56	б-р. Бумажников, д.11	июнь	май	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	март	март	
57	наб. Саначина, д.18	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	март	март	
58	наб. Саначина, д.14	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	июнь	март	март	
59	наб. Саначина, д.12	июль	июнь	июль	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
60	б-р. Бумажников, д.1	июль	июнь	июль	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
61	наб. Саначина, д.6	июль	июнь	июль	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
62	наб. Саначина, д.8	июль	июнь	июль	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
63	наб. Саначина, д.10	июль	июнь	июль	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
64	ул. им. Маршала Жукова, д.34	июль	июнь	июль	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
65	пр-кт. Набережночелнинский, д.51А	июль	июнь	июль	июль	июль	июль	июль	апрель	апрель	
66	пр-кт. Набережночелнинский, д.49	август	июнь	август	август	август	август	август	май	май	

Составил Главный инженер

Бычков В.Г.