

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
управляющей компании
ООО УК «ДОМикО»
Юнусов И.И.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
управляющей компании
ООО УК «ДОМикО»
Кондрабаева А.Р.



УТВЕРЖДАЮ:
АО "Татэнерго"
Филиал АО "Татэнерго" - ННТС
«Татэнерго» АХ, филиалы СПЗ Чаплы
Жилищник-эксплуатация
СНМ

Мем. № 24.81

подготовки жилого фонда ООО УК «ДОМикО» к отопительному периоду 2025-2026гг.

№ п/п	Адрес жилого дома	Ревизия системы отопления	Промывка системы отопления	Регулировка системы отопления	Опрессовка	Паспорт готовности ж/д	Ревизия ГВС	Ревизия ХВС	Примечание
1	17А/24Б	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
2	17А/24А	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
3	14/05-1	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
4	65/17	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
5	65/05	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
6	65/03	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
7	65/18	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
8	65/15А	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
9	65/15	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
10	65/20	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-

№ п/п	Адрес жилого дома	Ревизия системы отоплени я	Промывка системы отопления	Регулировк а системы отопления	Опрессовк а	Паспорт готовности ж/д	Ревизия ГВС	Ревизия ХВС	Примечани е
11	65/21	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
12	64/01	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
13	64/02	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
14	64/03	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
15	64/04	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
16	64/05	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
17	64/06	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
18	64/07	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
19	64/08	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
20	64/09	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
21	64/10	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
22	21/24Б	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
23	21/24В	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
24	21/24А	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
25	21/25	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
26	И-19	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
27	Б-19	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
28	В-19	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
29	Ж-19	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-

№ п/п	Адрес жилого дома	Ревизия системы отоплени я	Промывка системы отопления	Регулировк а системы отопления	Опрессовк а	Паспорт готовности ж/д	Ревизия ГВС	Ревизия ХВС	Примечани е
30	A-25/1	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
31	A-25/2	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
32	20/12	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
33	23/11/1A	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
34	53/21 Г	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
35	42/21 A	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
36	59/07	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
37	44/11 A	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
38	44/17 A	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
39	16/01 A	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
40	38-09/3A	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
41	37/20 B	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
42	12/34 A	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
43	37/20 Г	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
44	12/07 A	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
45	12/07 Б	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
46	12/07Г	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
47	38/14	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
48	38/15	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-

№ п/п	Адрес жилого дома	Ревизия системы отоплени я	Промывка системы отопления	Регулировк а системы отопления	Опрессовк а	Паспорт готовности ж/д	Ревизия ГВС	Ревизия ХВС	Примечани е
49	14/14А	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
50	14/14Б	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
51	14/14В	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
52	14/14Г	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
53	34/01-1,2	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
54	34/01-3,4	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
55	34/01-5,6	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
56	34/02	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
57	Жданово 17	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
58	Жданово 15	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-
59	Жданово 13	июнь	июнь	июнь	июль	август	июнь	июнь	-